新竹市頭前溪堤後坡環境改善規劃及設計服務案

期中審查會議紀錄
一、 時間：106年12月6日(星期四)10時0分
二、地點：城市行銷處會議室
三、主持人：曾群明副處長(代)
                           記錄：莊哲維
4、 出席者：如簽到表
5、 結論：
1. 本案因係向中央申請106年度補助經費，故須配合工程於12月15日前完成上網公告，如未完成將收回補助款，因時程緊迫，原工程將分案辦理一期(堤後坡)與二期(水環境)工程發包，以利工進。

2. 請顧問公司於106年12月8日前修正預算書圖並儘速提送至本府備查，有關新修書圖請將工程工項分為二類，分別為堤後坡與水環境計畫，其中堤後坡經費為新臺幣2,400萬元，水環境經費為新臺幣5,600萬元，總計8,000萬元整。
3. 為利整體頭前溪左岸各項計畫能夠整合，廁所、指標系統後續由本市環保局負責辦理。另舊港出入口之規劃設計部分納入環保局新竹左岸高灘地水環境改善工程委託規劃設計(含後續擴充監造)開口技術服務案辦理，惟舊港出入口之工程施作及機場、邊界等2處出入口規劃設計與工程施作部分，仍由交通處負責辦理。
4. 第二河川局(以下簡稱二河局)工務課表示溪州出入口不算堤後坡改善，應納入水環境計畫中，另千甲出入口建議多增加綠美化。
5. 二河局管理課表示本府尚未申請河川工地使用，請儘速提送計畫書並完成申請，始能開工，有關計畫書內容應包含省道出入口砂石車管理、停車場停車管制措施及後續維管處理方式與精進策略等。
6. 景觀總顧問表示出入口人行動線建議應考量人性需求，仰德出入口應納入人行動線。
7. 環保局表示停車場規劃應妥善考慮排水，以避免停車場因雨無法宣洩而積水。
8. 城市行銷處表示後續施工區建議使用乙種圍籬，另省道出入口因有三項工程將進行，建議工程車採同一工區進出，以降低對堤內人車動線之影響。

9. 交通處表示溪州出入口箱涵內需規劃照明及牆面美化，並劃設標線型人行道與設置軟桿；另請顧問公司規劃表列施工期程，以及統一預算書單價應與城市行銷處一致。
10. 有關砂石車動線管理請城拓速提供調查結果，並提供管理方案及管制，另各施工界面銜接與整合於發包後由廠商協調。

6、 散會： 11時30分。
