

副本

檔 號：

保存年限：

新竹市政府 函

地址：30051新竹市中正路120號

承辦人：陳淮岷

電話：03-5216121#382

電子信箱：04898@ems.hccg.gov.tw

受文者：新竹市政府產業發展處(漁業科)

發文日期：中華民國107年2月22日

發文字號：府產漁字第1070035940號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「新竹漁人碼頭水環境改善計畫-漁港作業區周邊環境改善工程」107年2月13日施工前會議會議紀錄乙份，請查照。

正本：奇欣營造有限公司、中冶環境造形顧問有限公司、台灣電力股份有限公司新竹區營業處、台灣自來水股份有限公司第三區管理處、中華電信新竹營運處、新竹振道有線電視股份有限公司、新竹區漁會

副本：新竹市工商發展投資策進會、新竹市政府產業發展處(漁業科)

市長 林智堅

本案依分層負責規定授權主管處長決行

新竹市政府 會議紀錄

壹、會議名稱：新竹漁人碼頭水環境改善計畫-漁港作業區周邊環境
改善工程施工前會議

貳、會議時間：107年2月13日（星期二）上午9時00分

參、會議地點：新竹區漁會三樓會議室

肆、主持人：謝濬鴻

記錄：陳淮岷

伍、出席單位：詳簽到簿

陸、主席致詞：略

柒、業務單位報告：略

捌、出席單位發言重點：略

玖、會議結論：

- 一、漁港作業區工區施工動線、施工圍籬布設計畫，請監造單位協助施工廠商辦理，以利工進。
- 二、漁港作業區漁具倉庫之圖說工區範圍及預算數量請設計單位確認並依照實際需要調整修正。
- 三、漁港碼頭高壓磚需回收再利用減少工程廢棄物。
- 四、工區管線之相關人孔設施請相關單位配合完成面高度抬升或下降。
- 五、現場施工若發現不明管線應即停工，並通知相關業務單位人員至現場確認並研討後續作業方式。
- 六、工區相關水電管線請施工廠商配合整理及修復。

拾、臨時動議

至工地現場勘查。

拾壹、散會：上午11時40分